

ZÁPIS Z KOORDINAČNÍ SCHŮZKY AKCE

"Rekonstrukce nám. Vaňorného ve Vysokém Mýtě"

ze dne 29.04.2015

Přítomní: Dle prezenční listiny

Bod	Text
1.	Úvod

Po úvodním zahájení jednání bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých problematických bodů projektu z pohledu veřejnosti sepsaných v zápisu z veřejného projednání akce ze dne 15.04.2015.

2.	Problémy projektu dle veřejnosti
-----------	---

** Nepotřebnost příjezdu a parkování u základní školy („apendix“)*

Přítomní se shodli na akceptování tohoto bodu.

Příjezd k ZŠ Javornického a parkovací stání před ZŠ budou zrušeny. Toto řešení si vyžádá nové projednání DI PČR a HZS Pardubického kraje v rámci nového stavebního řízení.

** Projekt nezohledňuje potřeby škol – možnost aktivit pro žáky a studenty*

Dle názoru projektantů, projekt zohledňuje možnost aktivit pro žáky např. umístěním nových laviček v prostoru před školami pro odpočinek, studium, četbu.

V rámci úpravy projektu projektant prověří vhodné umístění, počet a typ laviček, které budou umístěny před budovami škol.

** Nově navržená parkovací stání před gymnáziem*

Přítomní se shodli na akceptování tohoto bodu.

Nově navržená parkovací stání před Gymnáziem v prostoru stávajícího umístění pomníku padlých, budou zrušena. Zrušené parkovací stání pro imobilní osoby bude přesunuto do prostoru parkovacích stání před zástavbu domů v severní části náměstí. Toto řešení si vyžádá nové projednání DI PČR v rámci nového stavebního řízení.

** Přesun pomníku padlých ze stávající polohy před gymnáziem*

Přítomní se shodli na akceptování tohoto bodu.

Pomník padlých nebude v rámci projektu přesunut, zůstane na stávajícím místě.

** Nedostatečné nasvětlení střechy a věží kostela z dálky (prověřit, inspirace příkl. odjinud)*

Přítomní nesouhlasí s tímto názorem. Dle projektanta není vhodné zvýšit nasvětlení střech kostela sv. Vavřince. Nasvětlení věží a střech kostela je provedeno tak jaký byl architektonický záměr.

Projektant prověří v rámci úpravy projektové dokumentace, zda by nebylo vhodné řešit osvětlení věží i ze zadní strany od hlavní vchodu do kostela.

** Umístění sochy svatého Vavřince před vchodem do kostela*

Přítomní se shodli na ponechání sochy sv. Vavřince před hlavním vchodem do kostela sv. Vavřince.

Projektant prověří možnosti odclonění pomníku padlých a sochy sv. Vavřince např. keřovou výsadbou a pod, tak aby pohled na některou ze soch nebyl rušen umístěním druhé sochy v blízkosti.

** Špatný růst trávníku pod korunami stromů z důvodu zastínění*

Špatný růst trávníku je problémem špatné údržby trávníku (závlaha, hnojivo). Kvůli zlepšení stavu trávníku nebude v rámci projektu káceno více stromů než je navrženo.

3.	Návrhy na změny projektu dle veřejnosti
-----------	--

** Pomník padlým nepřesouvat, ale ponechat na stávajícím místě*

Přítomní se shodli na akceptování tohoto bodu.

Pomník padlých nebude v rámci projektu přesunut, zůstane na stávajícím místě.

** Příjezd k budově základní školy (appendix) jen pro dopravní obsluhu*

Přítomní se shodli na akceptování tohoto bodu.

Příjezd k budově základní školy bude zrušen.

** Vytvořit shromaždiště před gymnáziem – větší zpevněná plocha místo trávníku*

Přítomní nesouhlasí se zvětšováním zpevněné plochy namísto trávníku. Důvodem je především potřeba likvidace dešťových vod zasakováním. Záměrem projektu není vytvoření kamenného náměstí bez zeleně.

V rámci úpravy projektu dojde k rozšíření chodníku skrz zeleň, rozšíření pobytové plochy o zrušená parkovací stání u gymnázia, dojde k umístění nových laviček v prostoru před školami pro odpočinek, studium, četbu.

** Zmenšení zatravněné plochy před gymnáziem*

viz předchozí bod

** Doplnit informace o místě (infopanel)*

V rámci úpravy projektu projektant navrhne vhodné umístění. Umístění infopanelu nebude součástí tohoto projektu, toto bude řešeno komplexně v rámci celého centra města.

** Zajistit vysazovací zónu („kiss and ride“) na ulici Komenského*

Projektant prověří vhodné umístění. V rámci projektu „Rekonstrukce nám. Vaňorného“ nebude parkovací stání typu "kiss and ride" na ulici Komenského řešeno. Parkování „kiss and ride“ si vyžádá stavební úpravy chodníku (vytvoření zálivu). Toto je výrazná změna projektu, která by zasahovala jak do územního, tak stavebního řízení.

** Upravit prostor před zvonící pro galerijní účely*

V rámci projektu je úprava prostor před zvonící řešena.

** Zvážit variabilní osvětlení z kostela přes vitráže*

Přítomní se shodli na tom, že je to dobrá myšlenka. Toto ale nebude v rámci projektu "Rekonstrukce nám. Vaňorného řešeno".

** Ponechat trávníky kvůli ochraně kořenového systému stromů*

V rámci projektu budou trávníky zachovány dle návrhu projektanta.

** Zajistit vysazovací zónu („kiss and ride“) před budovou gymnázia*

V rámci úpravy projektu projektant prověří možné umístění.

** Přemístit, případně zredukovat kontejnery na odpady*

V rámci úpravy projektu projektant prověří jiné vhodnější umístění.

** Místo trávníků řešit povrch pochůzí plochou se vsakem*

Přítomní nesouhlasí s umístěním mlatové, případně plochy obdobného charakteru namísto trávníků. Takovéto plochy mají výrazně nižší schopnost vsaku dešťových vod, dochází k rozbahnění a následně k roznášení nečistot na okolní plochy.

** Redukovat počet dopravních značek*

Projektant prověří možnost redukovat počet dopravních značek.

** Respektovat umístění sochy sv. Vavřince na stávajícím místě*

Socha sv. Vavřince nebude v rámci projektu přemísťována.

** Upravit (zmenšit) poloměr zatáčky v ústí ulice Vrchlického*

V rámci úpravy projektu, projektant upraví poloměr a šířku jízdního pruhu v tomto místě.

** Doplnit lavičky před gymnáziem*

V rámci úpravy projektu projektant prověří vhodné umístění, počet a typ laviček, které budou umístěny před budovami škol.

** Pro osvětlení kostela využít okolní budovy*

Nasvětlení kostela je provedeno dle architektonického záměru. Nasvětlení kostela z okolních budov nebude v rámci projektu řešeno.

** Zvýšit nabídku vyžití pro školáky*

V rámci následujících projektů je plánována úprava parku za budovami škol.

** Zvážit umístění stojanů na kole mimo vstup do gymnázia*

V rámci úpravy projektu projektant prověří jiné vhodnější umístění.

** Zvážit nasvícení formou svítící dlažby*

V rámci projektu toto nebude řešeno.

** Zohlednit funkčnost stojanů na kola a dalšího mobiliáře*

V rámci úpravy projektu projektant prověří vhodné umístění, počet a typ laviček, funkčnost a umístění stojanů na kola, počet a umístění odpadkových košů a dalšího mobiliáře umístěného v prostoru nám. Vaňorného.

** Dodělat vizualizace projektu pro veřejnou prezentaci*

V rámci projektu toto nebude řešeno.

- *Dořešit návaznosti projektu na okolní komunikace – chodníky, dlažby, výšky (limity v plnění podmínek norem - obytná*

V rámci projektu je toto řešeno.

zapsal: Ing. Pavel Kubeš
referent odboru investic

Ve Vysoké Mýtě dne 07.05.2015